

様式第3(第8条関係))

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(12月分)

令和7年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
都市整備課	防火水槽耐震化工事(週休2日)	江南市草井町地内 外2	土木一式	44,651,200	株式会社林本建設	江南市草井町宮東269	R7.4.29	R7.12.26	防火水槽耐震化 40m3 N=3基	現場精査のため
土木課	舗装工事(5)(週休2日)	江南市古知野町地	舗装	25,998,500	松山建設株式会社	江南市後飛保町高瀬	R7.8.22	R8.1.8	C-1型舗装工 2172.4m2	現場精査のため
土木課	幹線道路舗装工事(1)(週休2	江南市島宮町地内	舗装	30,356,700	永井建設工業株式会	江南市上奈良町豊里	R7.8.22	R7.12.22	C-1型舗装工 2585.2m2	現場精査のため
土木課	側溝工事(6)	江南市高屋町地内	土木一式	4,442,900	富士建設株式会社	江南市後飛保町西町69	R7.10.18	R8.1.26	AA-1型側溝工 96.9m AA-3型側溝工 -m A型集水樹工 1基	現場精査のため
下水道課	社会資本整備総合交付金事業 雨水貯留施設流入管布設工事 (第2工区)	江南市飛高町地内	土木一式	106,700,000	伊神工業株式会社	江南市草井町宮西206	R6.11.12	R8.1.30	函渠工 L=103.9m	地盤改良箇所における先行削孔において、地元からの騒音対策要望により、削孔方法の変更に伴う検討、実施に期間を要したため。R7.12.15からR8.1.30に工期延伸したものの。
下水道課	河川水路整備工事(2)	江南市高屋町地内	とび・土工	7,899,100	株式会社多湖組	江南市島宮町郷内34	R7.7.29	R7.12.15	張りコンクリート工 A=239m ² 土留板柵工(1段) L=44m 土留板柵工(2段) L=176m	・現地精査の結果、隣接する宅地の影響により、掘削及び掘削機械の通行が不能となったため、仮設通路を増工したもの。 ・掘削作業において、産業廃棄物(土木シート)が検出され、処分費を新たに計上したため。
下水道課	特定都市河川浸水被害対策推進事業 古知野南小学校・古知野西小学校雨水貯留施設測量	江南市古知野町・赤 童子町地内外1	委託	117,062,000	株式会社NJS名古屋 総合事務所	名古屋市中区金山1- 14-18	R5.4.14	R7.12.26	雨水貯留施設設計 N=2基 管路詳細設計 L=680m	流入管のルート検討により、ルートが確定し、管路詳細設計の延長を変更したため。
水道課	配水管改良工事第12工区	江南市小折本町町 地内	水道施設	18,590,000	有限会社柴田設備	江南市布袋町北213番 地	R7.9.6	R8.1.9	HPPEφ100 L=114.3m、仕切 弁φ100 N=1基	