

様式第3(第8条関係))

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(1月分)

令和7年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
土木課	ごみ処理施設整備・運営事業に伴う地域振興策事業 道路調査測量設計委託(市道草井線)	江南市草井町地内	委託	27,511,000	アローコンサルタント株式会社	名古屋市熱田区新尾頭2-2-32 勢州館金山ビル内	R7.4.19	R8.2.27	路線測量 850m 現地測量 16500m2 CBR試験 3箇所	業務精査のため
土木課	緊急処理工事(10)	江南市北山町・南山町地内	舗装	10,125,500	永井建設工業株式会社	江南市上奈良町豊里107	R7.10.1	R8.1.29	切削オーバーレイ工 751.7m2 乗入舗装工 123.4m2	現場精査のため
土木課	舗装工事(10)	江南市前飛保町地内	舗装	7,641,700	尾関建設株式会社	江南市宮田町泉256	R7.10.30	R8.2.9	C-1型舗装工 418m2 C-3型舗装工 261.4m2	現場精査のため
土木課	緊急処理工事(12)	江南市前野町地内	土木一式	5,958,700	株式会社丸一尾関建材	江南市宮田町平和188-1	R7.10.30	R8.2.2	歩道舗装工 41.3m2 低木撤去工 272本	現場精査のため
下水道課	特定都市河川浸水被害対策推進事業 古知野南小学校雨水貯留施設流入・流出管布設工事	江南市古知野町地内	土木一式	47,080,000	尾関建設株式会社	江南市宮田町泉256	R7.10.2	R8.3.31	水路築造工(□900×900) L=90m 管 きょ工(Peφ200) L=55m	掘削作業における工法変更に伴い、工期を令和8年3月31日まで延伸するもの。
水道課	配水管改良工事第16工区	江南市宮後町地内	水道施設	10,780,000	古田設備工業有限会社	江南市前飛保町寺町175	R7.10.30	R8.1.27	HPPEφ100 L=32.5m HPPEφ75 L=88.1m HPPEφ50 L=36.8m SSPφ100 L=4.0m 仕切弁φ100 N=1基 仕切弁φ75 N=1基 仕切弁φ50 N=1基	現場精査のため
水道課	配水管改良工事第17工区	江南市南山町地内	水道施設	6,006,000	有限会社柴田設備	江南市布袋町北213	R7.11.20	R8.2.12	HPPEφ50 L=109.5m 仕切弁φ50 N=2基	関連工事である土木舗装工事の舗装範囲の変更に伴い、本舗装復旧範囲を変更したため。