

様式第3(第8条関係))

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(7月分)

令和8年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
下水道課	雨水貯留施設流入管布設工事(第3工区)(週休2日)	江南市前飛保町地内	土木一式	239,017,900	伊神工業株式会社	江南市草井町宮西206	R7.7.18	R8.7.31	管布設工(□1700*900) L=322m 管布設工(Vuφ150) L=295m	想定していた日当たり施工量より現場進捗が良く、交通誘導警備員配置が少なくなったため。
土木課	舗装工事(2)(ゼロ債務)	江南市古知野町地内	舗装	8,068,500	昭和土建株式会社江南支店	江南市宮田町本田島131	R8.3.6	R8.7.31	A-2型舗装工(人力) 66.9m2 B-2型舗装工 1094.7m2	現地精査のため
土木課	緊急処理工事(1)	江南市古知野町地内	土木一式	3,264,800	株式会社クワケン	江南市今市場町宮前78	R8.4.18	R8.7.10	BA-2型側溝工 56.7m C型集水樹工 1基	現地精査のため
下水道課	河川水路浚渫工事	江南市高屋町地内外1	土木一式	7,559,200	株式会社尾張クリーンパイプ	小牧市間々原新田1053	R8.5.22	R8.7.30	浚渫工 V=80㎡ 草刈工 A=506㎡	現地測量の結果、施工箇所の上流部に汚泥の堆積を確認したため浚渫を行ったもの。
水道課	配水管改良工事第1工区	江南市南山町地内	水道施設	18,304,000	有限会社柴田設備	江南市布袋町北213	R8.4.24	R8.8.3	HPPEφ75 L=134.9m HPPEφ50 L=119.1m 仕切弁φ75 N=4基 仕切弁φ50 N=5基	No.0-0付近掘削時、当初想定と異なる口径の既設管が埋設されており、本管の改良箇所を延長する必要があるため。
水道課	配水管改良工事第2工区	江南市高屋町地内	水道施設	34,089,000	株式会社ジェーケー・サービス	江南市古知野町熱田20	R8.4.24	R8.8.6	HPPEφ150 L=314.1m HPPEφ100 L=6.2m HPPEφ75 L=13.7m HPPEφ50 L=2.6m 仕切弁φ150 N=6基 不断水バルブDCIP用φ150 N=1基	既設管が想定と異なる位置に埋設されており、配水管布設延長および舗装復旧範囲を変更する。また、道路管理者の指示により歩道部の舗装復旧範囲を変更するため。