資料５

令和７年度　地域福祉計画推進スケジュール

●…会議、▲…研修、■…イベント、★…懇談会、⇨　…準備作業

	５月	６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
事務局		会議準備			委員会準備						シンポジウム準備			■シンポジウム			研修準備						会議準備								
																		懇談会準備						委員会準備							
地域福祉計画推進部会	●合同開催5/28済													地域福祉推進１０／１２									▲合同開催	★市内６地区で順次開催							
地域福祉活動計画推進部会																															
重層計画策定ワーキンググループ								事務局において計画原案の作成						２～３回の会議を予定			素案の修正パブコメ準備			パブリックコメント			パブコメ反映素案の修正			公表準備			完成公表	
推進会議					●7/2済												●							●							
推進委員会								●8/6												●						●					