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都市再生整備計画（案）



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 ５９ ha

目標

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

単　位 基準年度 目標年度

％ 平成18年度 平成25年度

％ 平成19年度 平成25年度

人 平成19年度 平成25年度まちづくり活動参加延べ人数
地区内で行なわれるまちづくり活動に参加する延べ
人数

総合的な市街地整備の効果を高めるまちづくり活動の充実状況
を活動に参加する延べ人数で評価する。

587

平成１６年度　～　平成２９年度 平成２１年度　～　平成２５年度

16

650

9

従前値

目標 １

目標 ２

目標 ３

大目標

駅前や市街地が整備され、人々が集い賑わっている
と感じる市民の割合

交通結節点の改善効果およびにぎわい向上を市民満足度調査に
より評価する。

都道府県名 愛知県 江南
こうなん

市
し

布袋
ほてい

地区
ちく

計画期間 交付期間

鉄道高架を見据えた公共施設の整備及び密集住宅の解消により活気あるまちの再生・再構築を行う。

公共施設の整備等により防災上問題のある区域の解消をもっ
て、安全性の向上を評価する。

■江南市戦略計画における本地区の位置づけと役割（計画期間：平成20～29年度）
　【にぎわいのゾーン】･･･市民生活の中心となるゾーンとして、都市機能の集積を高めるとともに、江南市のシンボルとなる景観とにぎわいを形成する。
　【魅力的で快適な市街地整備の重点地区】･･･重点的な市街地整備の実施と交通結節点整備により布袋駅利用者数の増加を図る。
　【将来人口維持のための重点地区】･･･市街地の安全・安心度の向上、住環境の充実を積極的に図り、江南市全体の将来人口の減少を阻止する人口涵養機能を担う。

指　　標

防災エリア率
地区面積に対する区画整理及び低未利用地活用によ
り防災性が向上する公共用地と周辺地区の面積割合

80

定　　義 目標値

69

まちの賑わい満足度

交通結節点の改善

安心・安全な生活環境の確保

・布袋地区は、第４次江南市総合計画で本市の南の拠点として位置づけられ、土地区画整理事業をはじめとした住環境改善および交通結節点機能充実のための各種事業を総合的かつ重点的に実施するために、都市再生整備計画を策定
し、平成16～20年度にまちづくり交付金を活用した。

住民協働による活気あるまちづくり

目標設定の根拠

・また、土地区画整理区域内では基盤整備にあわせた計画的な宅地化が進みつつあるが、それ以外の区域では空閑地などの低未利用地が多く存在している状況にあり、これまでの整備による効果や今後の鉄道高架による効果を効率的
に波及させることが難しいと考えられる。

・まちづくり交付金の活用により、布袋南部土地区画整理事業のほか、市道南部第383号線整備事業、公共下水道事業などの事業促進が図られ、市街地環境の向上が計画的に実現されてきているが、名鉄布袋駅付近の鉄道高架事業が平
成26年度に完了する予定であり、交通結節点整備に伴う事業効果が充分に発現できていない状況にある。

目標を定量化する指標

目標と指標及び目標値の関連性

　本地区は、江南市の南の拠点としてまちづくり交付金を活用した総合的な整備が実施されているが、鉄道高架に向けた交通結節点機能向上に関する整備が不十分であるほか、これまでの事業効果を活用し、将来の鉄道高架に伴う拠
点性の向上を実現するためのまちづくり活動や民間事業の促進が必要になってきている。

・したがって、これまでの事業効果を活用しながら、土地区画整理区域外も含め基盤整備等を段階的に実施するほか、鉄道高架の効果を効率的に発現できるまちづくり活動や民間事業の促進が求められている状況にある。



都市再生整備計画の整備方針等

その他

方針に合致する主要な事業

整備方針１：交通結節点の改善

・鉄道高架の推進と駅前広場・アクセス道路などの段階的整備を図る。

■都市計画道路布袋本町通線(道路事業)
□事業効果分析調査(提案事業・事業活用調査)
○都市計画道路整備事業布袋駅線(関連事業・愛知県)
○鉄道高架事業(関連事業・愛知県・江南市)
○駅前複合施設整備事業(関連事業・民間)
○布袋南部土地区画整理事業（関連事業・江南市）
○道路整備事業国道155号（関連事業・愛知県）

整備方針２：安心・安全な生活環境の確保

・土地区画整理事業を始めとする生活基盤の整備・充実を図る。

■市道南部第231号線(道路事業)
□緑地整備(提案事業・地域創造支援事業)
□公共下水道事業（提案事業・地域創造支援事業）
□事業効果分析調査(提案事業・事業活用調査)
○公園整備事業1号公園（関連事業・江南市）
○布袋南部土地区画整理事業（関連事業・江南市）

計画区域の整備方針

整備方針３：住民協働による活気あるまちづくり

・住民主体のまちづくり活動の支援を図る。

・基盤整備の完了に併せて、民間事業の実施促進策を検討する。

□啓発研修活動事業(提案事業・まちづくり活動推進事業)
□土地有効活用調査(提案事業・事業活用調査)
□事業効果分析調査(提案事業・事業活用調査)

○交付期間中の計画の管理について
　本地区ではこれまでも横断的な庁内組織を設置するとともに、まちづくり活動実施団体等と定期的な会合を行なうことにより、事業に反映する取り組みを実施してきており、今後もそれらを継続する。特に、モ
ニタリングにはまちづくり活動実施団体による客観的・地元主体の評価を実施する。

○継続的なまちづくり活動について
　まちづくり活動実施団体の活動を支援し充実するとともに、整備される公共施設（道路、公園、駅前広場等）の維持管理についての協働体制(アダプト制度など)を確立し、継続的かつ発展的なまちづくり活動を
促進する。（啓発、研修活動を活用して支援する。）



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）

基幹事業

（参考） 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 全体事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 江南市 直 延長 70ｍ 20 29 21 25 1,132 582 582 582

江南市 直 延長 230ｍ 19 24 21 24 295 176 176 176

1,427 758 758 758 …A

提案事業

（参考） 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 全体事業費 事業費 うち官負担分 事業費

江南市 直 延長 2,490ｍ 16 22 21 22 86 19 19 19

江南市 直 面積 730㎡ 23 23 23 23 9 9 9 9

土地有効活用調査 江南市 直 － 21 22 21 22 6 6 6 6

事業効果分析調査 江南市 直 － 23 25 23 25 3 3 3 3

江南市 直 － 21 25 21 25 10 10 10 10

114 47 47 47 …B

合計(A+B) 805

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
愛知県 国土交通省 延長 420ｍ ○ H16 H27 1,530

愛知県 国土交通省 延長 1.8km ○ H16 H26 11,800

民間 国土交通省 面積 2ha ○ H22 H26 6,800

江南市 国土交通省 面積 3,000㎡ ○ H26 H27 75

江南市 国土交通省 面積 9.6ha ○ H7 H22 2,370

愛知県 国土交通省 延長 657ｍ ○ H18 H27 240

22,815

交付対象事業費 805 交付限度額 322 国費率 0.4

0

0

うち民負担分
交付期間内事業期間

規模
（参考）事業期間

布袋駅線

事業主体
事業期間

規模

－

2号緑地

（いずれかに○）

事業
細項目

市道南部第231号線

事業主体事業箇所名 直／間

都市計画道路布袋本町通線

全体事業費

緑地整備事業

布袋南部地区

事業活用調査

まちづくり活動推進事業

所管省庁名事業箇所名

合　　計

耐震改修促進型

優良建築物等整備事業

住宅市街地総合整備事業

交付期間内事業期間
規模事業

細項目
直／間事業箇所名

（参考）事業期間

地区再開発事業
バリアフリー環境整備促進事業

沿道等整備型
密集住宅市街地整備型

事業主体

市街地再開発事業
住宅街区整備事業

河川
下水道
駐車場有効利用システム
地域生活基盤施設

既存建造物活用事業
土地区画整理事業

高質空間形成施設
高次都市施設

都市再生住宅等整備
防災街区整備事業

合　　計

街なみ環境整備事業
住宅地区改良事業等
都心共同住宅供給事業
公営住宅等整備

拠点開発型

公園

地域創造支援事業

事業

都市計画道路整備事業

公共下水道事業

合　　計

啓発研修活動事業

うち民負担分

0

0

0

0

0

0

0－

－

布袋駅付近

道路整備事業

土地区画整理事業

公園整備事業

国道155号

布袋南部

１号公園

布袋駅東地区

鉄道高架事業

駅前複合施設整備事業



都市再生整備計画の区域

布袋地区（愛知県江南市） 面積 59 ha 区域
布袋町東、南、西、北、中、西布の全部・布袋下山町東、南、北の全部及び西の一部・
小郷町手保ノ木の一部・北山町西の一部・南山町西の一部・
木賀町新開、大門の各一部・小折町桜雲の一部

北

北



鉄道高架を見据えた公共施設の整備及び密集住宅の解消によりまち
の再生・再構築を行う。

目標１）交通結節点の改善 まちの賑わい満足度 （　％　） 9 （ 19年度） → 16 （ 25年度）

目標２）安心・安全な生活環境の確保 防災エリア率 （　％　） 70 （ 19年度） → 80 （ 25年度）

目標３）住民協働による活気あるまちづくり まちづくり活動参加延べ人数（人） 587 （ 19年度） → 650 （ 25年度）

　布袋地区（愛知県江南市）　整備方針概要図

目標
代表的

な指標

江南警察署

■道路事業 都市計画道路布袋本町通線
(物件補償・用地取得・改築工事)

■道路事業 市道南部第231号線
(物件補償・用地取得・改築工事)

□緑地整備事業 2号緑地
(整備工事)

愛北病院（廃）

布袋の大仏

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

■

□

○

＜地区全体＞

□土地有効活用調査

□啓発研修活動事業

□事業効果分析調査

布袋小学校

○道路整備事業 国道155号

□公共下水道事業
(枝線管きょ布設工事)

尾北高等学校

○都市計画道路整備事業 布袋駅線

布袋ふれあい会館

布袋児童遊園
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名鉄布袋駅

○土地区画整理事業 ○駅前複合施設整備事業

○
公
園
整
備
事
業
１
号
公
園
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