

江南市図書館基本計画策定スケジュール

資料3

事務局	平成29年度			平成30年度											
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市民公募		広報掲載	公募期間 2日～13日 選考委員会 18日・23日 選出通知発送 24日頃												
コンサル選定（プロポーザル）		第1プロポ審査 22日1:30 プロポ公告 26日	質問書提出 4日17:00 質問回答 10日 提案書提出期限 18日17時まで 第2プロポ審査 23日10:00 第3プロポ審査 25日13:30	随意契約締結											
図書館職員・ボランティアヒアリング					28日（職員）	18日（ボラ）									
ワークショップ						22日									
策定作業 ①社会情勢の確認 ②現状と特性の把握 ③市民ニーズの把握 ④江南市の概要・まちづくりの方向と図書館の役割の検証 ⑤あり方と整備の基本方針の設定 ⑥図書館の蔵書規模と施設規模の設定 ⑦図書館サービス計画の策定 ⑧施設整備計画の策定 ⑨管理運営計画の策定			①社会情勢の確認 事例紹介、公共図書館を取り巻く環境 ③市民ニーズの把握 アンケート調査票案、ボランティアヒアリング、ワークショップについて				②現状と特性の把握 ③市民ニーズの把握 アンケート調査結果、ボランティアヒアリング・ワークショップ結果について								
江南市図書館基本計画案作成									下旬案完成						
広報こうなん掲載依頼														5月号掲載依頼	
江南市図書館基本計画完成												上旬（案）完成		完成	
江南市図書館基本計画策定委員会（作業部会）															
調査・アンケートの内容決定準備 事業方針の決定 策定作業①③を検討				第1回 16日開催											
調査・アンケート結果分析 基本計画策定事前意見徴収 策定作業②③④⑤⑥を検討							第2回 10日開催								
基本計画案内容確認・修正 パブリックコメントの実施準備について 策定作業⑦⑧⑨を検討								第3回 29日開催							
基本計画（案）内容確認・修正 議会提出資料作成準備											第4回 27日開催				
江南市図書館基本計画策定委員会															
作業部会第1回と同様				第1回 21日開催											
作業部会第2回と同様							第2回 27日開催								
作業部会第3回と同様								第3回 20日開催							
作業部会第4回と同様											第4回 11日開催				
パブコメ結果により変更が生じた場合開催														第5回 (必要に応じて)	
政策会議（幹部会）															
調査・アンケートの内容確認				29日											
調査・アンケートの結果報告 素案・パブコメ内容確認						24日									
パブコメ結果・計画策定（案）								13日							
教育委員会															
調査・アンケートの内容確認															
調査・アンケートの結果報告 素案・パブコメ内容確認							9日報告								
パブコメ結果・計画策定（案）									1日報告						
議会															
調査・アンケートの内容確認				19日～22日											
調査・アンケートの結果報告 素案・パブコメ内容確認				委員会の開催日			12日～18日								
パブコメ結果・計画策定（案）							委員会の開催日				20日				
市民															
市民アンケート					15日～29日	結果									
利用者アンケート					12日～17日	結果									
パブリックコメント												提示（28日）		結果公表	