

【平成28年度】

区分	内容	平成28年						平成29年				
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定準備 現状把握	統計分析・文献把握	■	■	■	■	■						
	関連計画の確認・整理	■	■	■	■	■						
アンケート調査	調査項目の設計	■	■	■	■	■						
	対象者抽出・ラベル作成		■	■								
	調査票の印刷、封入・封緘		■	■								
	調査の実施（配布・回収）			■	■	■						
	入力・集計・分析				■	■	■					
	調査結果報告書の作成				■	■	■	■				
団体ヒアリング・グループインタビューの実施	対象団体選定、調査項目検討					■	■					
	ヒアリング調査の実施（シート配布）					■	■					
	グループインタビューの実施						■	■				
市民懇談会の実施	懇談会企画立案						■	■				
	メンバー募集							■	■			
	懇談会の実施								■	■	■	
計画骨子案の作成	現状・課題の整理							■	■	■		
	骨子案の作成・検討									■	■	
	施策体系整理									■	■	
会議名		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年			
策定部会			●		●						●	
策定会議			●		●						●	
策定委員会			●		●						●	
		・アンケート調査票の検討 ・ヒアリング調査票の検討 ・計画の策定方針 ・市民懇談会の実施のアンナウンス		・地域福祉計画研修会						・アンケート調査結果報告 ・ヒアリング調査結果報告 ・市民懇談会の実施報告 ・計画骨子案の検討 ・施策体系の検討 ・次年度のスケジュールについて		

【平成29年度】

区分	内容	平成29年						平成30年					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内ヒアリング	庁内シート調査	■	■										
	結果のとりまとめ		■	■	■	■	■	■	■	■			
計画素案の作成の作成	計画素案の作成		■	■	■	■	■	■	■	■			
	重点プロジェクトの設定			■	■	■	■	■	■	■			
	成果指標の検討				■	■	■	■	■	■	■		
	管理手法・推進体制の検討										■	■	■
パブリックコメント	パブリックコメントの実施									■	■	■	
	回答										■	■	
ダイジェスト版の作成	冊子の企画・内容作成									■	■	■	
	概要版冊子の編集										■	■	
	印刷・製本											■	
計画冊子の編集・印刷	校正									■	■	■	
	計画冊子の編集									■	■	■	
	印刷・製本											■	
会議名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年		
策定部会			●			●			●			●	
策定会議			●			●			●			●	
策定委員会			●			●			●			●	
		・施策体系の検討 ・計画素案の検討			・計画素案の検討 ・重点プロジェクトの検討		・計画素案の検討 ・パブリックコメントについて			・パブリックコメントの報告 ・計画原案の承認			