

江南市第二次リノベーションビジョン行動計画の進捗状況

1. 進捗状況の概要

第二次リノベーションビジョンに掲げる取組事項 32 項目の令和 6 年度の進捗状況は、実施した取組事項が 18 件、計画通りに進捗している取組事項が 7 件、遅延している取組事項が 5 件、中止した取組事項が 2 件です。

なお、遅延している取組事項の内 3 件は、スケジュールを延期しています。

各取組事項の進捗具合に合わせ実施判定、スケジュールの見直し等を迅速に実施していきます。

進捗状況	実施判定対象		令和 5 年度当初から 進行している取組事項
	判定済み	未判定	
実施	(A) 3 件	(E) 1 件	(I) 14 件
計画通り	(B) 5 件	(F) 1 件	(J) 1 件
遅延	(C) 1 件	(G、H) 3 件	(K) 1 件
中止	(D) 2 件	—	—
	32 件		

2. 取組事項について

(A) 実施判定済みの取組の内、実施している取組事項（3 件）

No.	取組事項	判定結果	達成目標年度	掲載 ページ
3	環境事業センターの LED 化（環境課）	実施	6 年度	4
5	集団検診等の WEB 予約サービスの導入（健康づくり課）	実施	6 年度	6
11	広報こうなんのリニューアル（秘書人事課）	実施	6 年度	12

(B) 実施判定済みの取組の内、計画通り進んでいる取組事項（5件）

No.	取組事項	判定結果	達成目標年度	掲載ページ
6	市街化調整区域における地区計画制度の活用（都市計画課）	実施	12年度	7
7	道路台帳図のホームページへの掲載（土木課）	実施	8年度	8
9	避難行動要支援者の個別避難計画の作成（防災安全課）	実施	7年度	10
10	公営企業会計システムのクラウド化（下水道課）	実施	7年度	11
25	学校給食配膳員の民間委託（教育課・学校給食課）	実施	7年度	26

(C) 実施判定済みの取組の内、遅延している取組事項（1件）

No.	取組事項	判定結果	達成目標年度	掲載ページ
8	市営東野住宅の下水道接続による維持管理コストの縮減（建築課）	実施	8年度	9

(D) 実施判定済みの取組の内、中止とした取組事項（2件）

No.	取組事項	判定結果	理由	掲載ページ
2	スマートフォンを活用した職員間情報共有の推進（農政課）	中止	職員間の情報共有の推進は、全庁的な問題であるため。	3
4	高齢者見守りサポートの充実（地域ふくし課）	中止	システムの導入にあたり多くの経費が必要となるため。	5

(E) 実施判定が未判定の取組の内、実施している取組事項（1件）

No.	取組事項	実施判定 予定年度	達成目標年度	掲載ページ
13	ふるさと納税による自主財源の確保（企画課）	7年度	8年度	14

(F) 実施判定が未判定の取組の内、計画通り進んでいる取組事項（1件）

No.	取組事項	実施判定 予定年度	達成目標年度	掲載ページ
12	自治会事務のデジタル化（企画課）	7年度	10年度	13

(G) 実施判定が未判定の取組の内、遅延している取組事項（1件）

No.	取組事項	実施判定 予定年度	達成目標年度	掲載 ページ
28	学童保育所運営業務の民間委託（子育て支援課）	7年度	9年度	29

(H) 実施判定が未判定の取組の内、スケジュールを延期する取組事項（2件）

No.	取組事項	理由	掲載 ページ
24	市伝票販売の見直し（会計課）	市伝票の販売削減割合の算出にあたり、周知期間を延長する必要があるため。	25
27	市スポーツ施設管理運営業務の指定管理者制度への移行（スポーツ推進課）	指定管理の対象とする体育施設の範囲や業務内容の整理について、時間を要するため。	28

(I) 令和5年度当初から進行している取組の内、実施している取組事項（14件）

No.	取組事項	目標達成年度	掲載 ページ
14	組織・機構の見直し（企画課）	－	15
15	適正な定員管理（秘書人事課）	13年度	16
16	おくやみコーナーの設置 （市民サービス課・地域ふくし課・介護保険課・ふくし支援課・保険年金課・税務課 他）	5年度	17
17	行政手続のオンライン化の推進（財政課）	9年度	18
18	会議録作成支援システムの利用促進（企画課）	7年度	19
20	Web会議の促進（企画課）	7年度	21
21	公共施設整備等に対する民間活力の導入検討（財政課）	9年度	22
22	スマートフォン決済アプリによる納付方法の拡大 （収納課・水道課）	5年度	23
23	選挙時における報告業務の見直し（総務課）	5年度	24
26	デジタル化による業務の効率化（生涯学習課）	6年度	27
29	保育園での使用済みおむつの回収・処分（こども未来課）	5年度	30
30	消防団ポンプ車両の見直し（消防総務課）	16年度	31
31	危険物施設の消防訓練充実・強化（消防予防課）	8年度	32
32	応急手当普及員の活用促進（消防署）	－	33

(J) 令和5年度当初から進行している取組の内、計画通り進んでいる取組事項(1件)

No.	取組事項	目標達成年度	掲 載 ページ
19	地方公共団体情報システムの標準化(企画課)	7年度	20

(K) 令和5年度当初から進行している取組の内、スケジュールを延期する取組事項
(1件)

No.	取組事項	理由	掲 載 ページ
1	曾本地区工業用地整備の推進 (企業誘致推進課)	造成工事に要する期間が当初の想定より長くなることが事実となったため。	2