

様式第3(第8条関係))

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(9月分)

令和7年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
土木課	側溝工事(3)	江南市小郷町地内	土木一式	3,831,300	有限会社山田組	江南市東野町郷前西56	R7.6.5	R7.9.19	AA-2型側溝工 40.0m AA-4型側溝工 17.4m C型集水樹工 1基	現場精査のため
下水道課	社会資本整備総合交付金事業 雨水貯留施設流入管布設工事 (第1工区)	江南市古知野町地 内外2	土木一式	486,367,200	永井組・伊神工業特定 建設工事共同企業体	江南市草井町西7	R6.4.25	R7.9.26	推進工 L=254m 立坑工 N=2基 人孔設置 N=1基 排水管 L=43m	現場精査のため
水道課	配水管改良工事第1工区	江南市般若町地内	水道施設	17,556,000	有限会社杉本工業所	江南市村久野町平松97	R7.6.5	R7.9.8	HPPEφ100 L=171.1m HPPEφ75 L=9.4m HPPEφ50 L=64.1m 仕切弁φ100 N=2基 仕切弁φ75 N=1基 仕切弁φ50 N=2基	既設管が想定と異なる位置に埋設されており、配水管布設延長および舗装復旧範囲を変更する。また、道路管理者の指示により歩道部の舗装復旧範囲を変更するため。
水道課	配水管改良工事第3工区	江南市五明町地内	水道施設	14,971,000	株式会社ジェーケー・サービス	江南市古知野町熱田20	R7.6.5	R7.9.12	HPPEφ75 L=144.2m HPPEφ50 L=157.7m 仕切弁φ75 N=1基 仕切弁φ50 N=2基	現場精査のため
水道課	配水管改良工事第5工区	江南市寄木町地内	水道施設	20,746,000	有限会社山口水道工業	江南市寄木町天道41	R7.6.17	### ### ##	HPPEφ75 L=195.2m HPPEφ50 L=103.2m 仕切弁φ75 N=3基 仕切弁φ50 N=2基 不断水バルブVPφ75 L=1基	事前試掘調査の結果、当初埋設予定の位置に不明管や他占用管が埋設されていることが判明し、他占用物との離隔を確保するため、埋設位置及び深さを変更する。
水道課	配水管改良、及び公共下水道枝線管きょ布設工事(東部6第3工区)	江南市前野町地内	水道施設	14,520,000	株式会社ヤジマ	江南市宮後町砂場東261	R7.6.17	R7.9.19	改良:HPPEφ100 L=13.2m HPPEφ50 L=30.2m 仕切弁φ100 N=1基 仕切弁φ50 N=1基 布設替:HPPEφ100 L=99.3m HPPEφ75 L=88.6m HPPEφ50 L=4.0m 仕切弁φ100 N=1基 仕切弁φ75 N=1基	地元調整の結果、給水管の接続延長を増加するため
水道課	配水管改良工事第6工区	江南市小脇町地内	水道施設	16,060,000	江南設備株式会社	江南市高屋町上本郷88-3	R7.6.28	R7.9.30	HPPEφ75 L=149.3m HPPEφ50 L=46.1m 仕切弁φ75 N=3基 仕切弁φ50 N=2基 不断水バルブVPφ75 L=1基	現場精査のため
水道課	配水管改良工事第11工区	江南市草井町地内	水道施設	1606000	株式会社ジェーケー・サービス	江南市古知野町熱田20	R7.7.23	### ###	HPPEφ75 L=67.3m	現場精査のため