

様式第3(第8条関係)

建設工事及び設計委託等変更契約結果一覧(5月分)

令和8年度

担当課名	件名	場所	種別	契約金額(円)	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の 住所	履行期間 (始)	履行期間 (至)	概要	変更理由
下水道課	特定都市河川浸水被害対策推進事業 古知野南小学校雨水貯留施設 流入・流出管布設工事(週休2日)	江南市古知野町地 内	土木一式	49,539,600	尾関建設株式会社	江南市宮田町泉256	R7.10.2	R8.5.29	水路築造工 L=88m 管きよ工 L=55m	地質条件により、土留め工法を変更し、材料を入れ替える必要が生じたため。